

Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo

uzatvorenej dňa 17.09.2021

uzavretej v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „dodatok“)

Článok I.**Zmluvné strany****1. Objednávateľ:**

Obchodné meno: **SLOBYTERM, spol. s r.o.**
Sídlo: Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Štatutárny orgán: Ing. Milan Malast, konateľ
IČO: 31 719 104
DIČ: 2020525969
Bankové spojenie: VÚB Stará Ľubovňa
Číslo účtu (IBAN): SK53 0200 0000 0000 1500 4602
Osoba oprávnená na rokovanie: Ing. Milan Malast
Telefón: 0903 264 578
e-mail: malast@slobyterm.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **DAG SLOVAKIA, a. s.**
Sídlo: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Zastúpený: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
IČO: 44 886 021
DIČ: 2022857749
IČ DPH: SK 2022857749
Zapísaný v obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Prešov oddiel: Sa, Vložka číslo: 10421/P
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Bratislava
Číslo účtu (IBAN): SK45 0200 0000 0028 6331 2455
Osoba oprávnená na rokovanie: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
Telefón: 051/749 57 62
e-mail: dag@dagslovakia.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Článok 1. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.09.2021 Zmluvu o dielo v znení Dodatku č. 1 zo dňa 05.05.2022, Dodatku č. 2 zo dňa 19.07.2022, Dodatku č. 3 zo dňa 26.07.2022 a Dodatku č. 4 zo dňa 26.09.2022, predmetom ktorej je realizácia stavebných prác na predmete zákazky: „**Rekonštrukcia krytej plavárne v Starej Ľubovni**“ (ďalej iba „dielo“), ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa.
2. Uzavretie Dodatku č. 5 vyplynulo z priebehu realizácie stavebných prác, na základe zistenia nových skutočností, ktoré neboli známe v etape prípravy projektovej dokumentácie v realizačnej časti zmluvných položiek, ktoré nebolo možné pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a boli nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie priebehu realizácie prác. Na základe týchto nových skutočností nebolo možné niektoré práce v rozsahu podľa zmluvy vykonať a naopak bolo potrebné vykonať niektoré navyše práce a dodávky. Uvedená skutočnosť si vyžiadala vykonanie dopĺňujúcich prác a dodávok, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné dokončenie diela. Súhrnná rekapitulácia a jednotlivé rozpočty (odpočty a prípočty) sú prílohami tohto Dodatku č. 5.
3. V súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) v súbehu s písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po dohode zmluvných strán sa zmluvné strany v súlade s čl. 13 bod 13.2 zmluvy dohodli na úprave znenia čl. 5 bod 5.1 Zmluvy – cena diela a platobné podmienky, ktorý znie nasledovne:

Článok 2.

Zmena v čl. 5 bod 5.1 Zmluvy o dielo – Cena diela a platobné podmienky

5.1. Cena diela v rozsahu plnenia tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch a je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov takto:

- **Cena diela podľa Zmluvy a Dodatku č. 1, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4**
bez DPH v EUR: 4 022 460,32
sadzba DPH: 20 %
výška DPH v EUR: 804 492,07
Cena diela celkom v EUR vrátane DPH: 4 826 952,39

- **Cena nepredvídaných navyše prác a menej prác Dodatku č. 5 k Zmluve o Dielo**
bez DPH v EUR: 85 930,28
sadzba DPH: 20 %
výška DPH v EUR: 17 186,06
Cena diela celkom v EUR vrátane DPH: 103 116,34

- **Cena diela celkom vrátane Dodatku č. 5 bez DPH v EUR:** 4 108 390,60
sadzba DPH: 20 %
výška DPH v EUR: 821 678,12
Cena diela celkom v EUR vrátane DPH: 4 930 068,72

Článok 3.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 5 bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých **tri vyhotovenia** si ponechá objednávateľ a **dve vyhotovenia** zhotoviteľ.
3. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že dodatok nebol dohodnutý v tiesni ani za nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
5. Prílohy:
Príloha č. 1: Súhrnná rekapitulácia rozpočtu prác
Príloha č. 2: Zmenové listy - Príkazy ku zmene
Príloha č. 3: Jednotlivé rozpočty k zmenovým listom (prípochty, odpočty)

V Starej Ľubovni, dňa 23. 01. 2023

V Prešove, dňa 19. 1. 2023

SLOBYTERM
spol.s r.o.
Levočská 20
064 01 Stará Ľubovňa

DAG SLOVAKIA, a. s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749 [1]

.....
Ing. Milan Malast, konateľ
SLOBYTERM, spol. s r.o.
Objednávateľ

.....
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.
Zhotoviteľ