

## **Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo**

uzatvorenej dňa 17.09.2021

uzavretej v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „dodatok“)

---

### **Článok I.**

#### **Zmluvné strany**

##### **1. Objednávateľ:**

Obchodné meno: **SLOBYTERM, spol. s r.o.**  
Sídlo: Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa  
Štatutárny orgán: Ing. Milan Malast, konateľ  
IČO: 31 719 104  
DIČ: 2020525969  
Bankové spojenie: VÚB Stará Ľubovňa  
Číslo účtu (IBAN): SK53 0200 0000 0000 1500 4602  
Osoba oprávnená na rokovanie: Ing. Milan Malast  
Telefón: 0903 264 578  
e-mail: malast@slobyterm.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

##### **2. Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **DAG SLOVAKIA, a. s.**  
Sídlo: Volgogradská 9, 080 01 Prešov  
Zastúpený: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
IČO: 44 886 021  
DIČ: 2022857749  
IČ DPH: SK 2022857749  
Zapísaný v obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Prešov oddiel: Sa, Vložka číslo: 10421/P  
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Bratislava  
Číslo účtu (IBAN): SK45 0200 0000 0028 6331 2455  
Osoba oprávnená na rokovanie: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
Telefón: 051/749 57 62  
e-mail: [dag@dagslovakia.sk](mailto:dag@dagslovakia.sk)

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej aj ako „zmluvné strany“)

## Článok 1. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.09.2021 Zmluvu o dielo v znení Dodatku č. 1 zo dňa 05.05.2022, Dodatku č. 2 zo dňa 19.07.2022, Dodatku č. 3 zo dňa 26.07.2022, Dodatku č. 4 zo dňa 26.09.2022, Dodatku č. 5 zo dňa 23.01.2023 a Dodatku č. 6 zo dňa 23.01.2023, predmetom ktorej je realizácia stavebných prác na predmete zákazky: „**Rekonštrukcia krytej plavárne v Starej Ľubovni**“ (ďalej iba „dielo“), ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa.
2. Uzavretie Dodatku č. 7 vyplynulo z priebehu realizácie stavebných prác, na základe zistenia nových skutočností, ktoré neboli známe v etape prípravy projektovej dokumentácie v realizačnej časti zmluvných položiek, ktoré nebolo možné pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a boli nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie priebehu realizácie prác. Na základe týchto nových skutočností bolo potrebné vykonať niektoré navyše práce a dodávky. Uvedená skutočnosť si vyžiadala vykonanie doplňujúcich prác a dodávok, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné dokončenie diela. Súhrnná rekapitulácia a jednotlivé rozpočty (prípochty) sú prílohami tohto Dodatku č. 7.
3. V súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) v súbehu s písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po dohode zmluvných strán sa zmluvné strany v súlade s čl. 13 bod 13.2 zmluvy dohodli na úprave znenia čl. 5 bod 5.1 Zmluvy – cena diela a platobné podmienky, ktorý znie nasledovne:

## Článok 2.

### Zmena v čl. 5 bod 5.1 Zmluvy o dielo – Cena diela a platobné podmienky

5.1. Cena diela v rozsahu plnenia tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch a je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov takto:

- **Cena diela podľa Zmluvy a Dodatku č. 1, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6**

<b>bez DPH v EUR:</b>	<b>4 189 001,64</b>
<b>sadzba DPH: 20 %</b>	
<b>výška DPH v EUR:</b>	<b>837 800,33</b>
<b>Cena diela celkom v EUR vrátane DPH:</b>	<b>5 026 801,97</b>
  
- **Cena nepredvídaných navyše prác Dodatku č. 7 k Zmluve o Dielo**

<b>bez DPH v EUR:</b>	<b>5 813,81</b>
<b>sadzba DPH: 20 %</b>	
<b>výška DPH v EUR:</b>	<b>1 162,76</b>
<b>Cena diela celkom v EUR vrátane DPH:</b>	<b>6 976,57</b>
  
- **Cena diela celkom vrátane Dodatku č. 7 bez DPH v EUR:** 4 194 815,45

<b>sadzba DPH: 20 %</b>	
<b>výška DPH v EUR:</b>	<b>838 963,09</b>
<b>Cena diela celkom v EUR vrátane DPH:</b>	<b>5 033 778,54</b>

**Článok 3.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 5 bol vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých **tri vyhotovenia** si ponechá objednávateľ a **dve vyhotovenia** zhotoviteľ.
3. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že dodatok nebol dohodnutý v tiesni ani za nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
5. Prílohy:
  - Príloha č. 1: Súhrnná rekapitulácia rozpočtu prác
  - Príloha č. 2: Zmenové listy - Príkazy ku zmene
  - Príloha č. 3: Jednotlivé rozpočty k zmenovým listom (prípochy)

V Starej Ľubovni, dňa **13. 03. 2023**

V Prešove, dňa **09. 03. 2023**

**SLOBYTERM**  
spol.s r.o.  
Levočská 20  
064 01 Stará Ľubovňa

**DAG SLOVAKIA, a. s.**  
Volgogradská 9, 080 01 Prešov  
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749(11)

.....  
Ing. Milan Malast, konateľ  
SLOBYTERM, spol. s r.o.  
Objednávateľ

.....  
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
DAG SLOVAKIA, a. s.  
Zhotoviteľ