

**Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo**

uzatvorenej dňa 17.09.2021

uzavretej v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „dodatok“)

---

**Článok I.****Zmluvné strany****1. Objednávateľ:**

Obchodné meno: **SLOBYTERM, spol. s r.o.**  
Sídlo: Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa  
Štatutárny orgán: Ing. Milan Malast, konateľ  
IČO: 31 719 104  
DIČ: 2020525969  
Bankové spojenie: VÚB Stará Ľubovňa  
Číslo účtu (IBAN): SK53 0200 0000 0000 1500 4602  
Osoba oprávnená na rokovanie: Ing. Milan Malast  
Telefón: 0903 264 578  
e-mail: malast@slobyterm.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

**2. Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **DAG SLOVAKIA, a. s.**  
Sídlo: Volgogradská 9, 080 01 Prešov  
Zastúpený: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
IČO: 44 886 021  
DIČ: 2022857749  
IČ DPH: SK 2022857749  
Zapísaný v obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Prešov oddiel: Sa, Vložka číslo: 10421/P  
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Bratislava  
Číslo účtu (IBAN): SK45 0200 0000 0028 6331 2455  
Osoba oprávnená na rokovanie: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
Telefón: 051/749 57 62  
e-mail: [dag@dagslovakia.sk](mailto:dag@dagslovakia.sk)

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej aj ako „zmluvné strany“)

## Článok 1. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.09.2021 Zmluvu o dielo v znení Dodatku č. 1 zo dňa 05.05.2022, Dodatku č. 2 zo dňa 19.07.2022, Dodatku č. 3 zo dňa 26.07.2022, Dodatku č. 4 zo dňa 26.09.2022 a Dodatku č. 5, predmetom ktorej je realizácia stavebných prác na predmete zákazky: „**Rekonštrukcia krytej plavárne v Starej Ľubovni**“ (ďalej iba „dielo“), ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa.
2. Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku č. 6 a úprave ceny diela navýšením zmluvných jednotkových cien z dôvodu vzniku nepredvídateľných okolností pre zhotoviteľa a objednávateľa, súvisiacich s dopadmi pretrvávajúcej pandémie COVID-19, ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, zmenami v energetickom priemysle, sťažením dovozov materiálov z ázijských krajín, ktoré spôsobili enormný nárast cien stavebných materiálov, nárast cien energií, pohonných hmôt a celkové navýšenie vstupných nákladov stavby. Zmena zmluvy podľa tohto Dodatku sa uskutočňuje podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého je možné zmluvu meniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.
3. V súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po dohode zmluvných strán sa zmluvné strany v súlade s čl. 13 bod 13.2 zmluvy dohodli na úprave znenia čl. 5 bod 5.1 Zmluvy – cena diela a platobné podmienky.

## Článok 2. Predmet dodatku

1. V čl. 5 Zmluvy o dielo – Cena diela a platobné podmienky sa mení bod 5.1 a znie nasledovne:
  - 5.1. Cena diela v rozsahu plnenia tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch a je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov takto:

- **Cena diela podľa Zmluvy a Dodatku č. 1, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5 bez DPH v EUR: 4 108 390,60**  
**sadzba DPH: 20 %**  
**výška DPH v EUR: 821 678,12**  
**Cena diela celkom v EUR vrátane DPH: 4 930 068,72**
- **Cena navýšených zmluvných jednotkových cien podľa Dodatku č. 6 k Zmluve o Dielo bez DPH v EUR: 80 611,04**  
**sadzba DPH: 20 %**  
**výška DPH v EUR: 16 122,21**  
**Cena diela celkom v EUR vrátane DPH: 96 733,25**

- **Cena diela celkom vrátane Dodatku č. 6 bez DPH v EUR:** 4 189 001,64  
**sadzba DPH: 20 %**  
**výška DPH v EUR:** 837 800,33  
**Cena diela celkom v EUR vrátane DPH:** 5 026 801,97

2. Dohodou zmluvných strán sa v čl. 13 Zmluvy o dielo – Záverečné ustanovenia sa dopĺňa bod 13.7 o novú prílohu pod písm. I), „Príloha č. 12 – Rozpočet – navýšenie zmluvných jednotkových cien“, ktorá je zároveň Prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 6.

### Článok 3. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 6 bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých **tri vyhotovenia** si ponechá objednávateľ a **dve vyhotovenia** zhotoviteľ.
3. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že dodatok nebol dohodnutý v tiesni ani za nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
5. Prílohy:  
Príloha č. 1: Rozpočet – navýšenie zmluvných jednotkových cien

V Starej Ľubovni, dňa 23. 01. 2023

V Prešove, dňa 19. 1. 2023

**SLOBYTERM**  
spol.s r.o.  
Levočská 20  
064 01 Stará Ľubovňa

**DAG SLOVAKIA, a.s.**  
Volgogradská 9, 080 01 Prešov

.....  
Ing. Milan Malast, konateľ  
SLOBYTERM, spol. s r.o.  
Objednávateľ

.....  
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
DAG SLOVAKIA, a. s.  
Zhotoviteľ