

DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 15.02.2022

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej len „dodatok“)

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	SLOBYTERM, spol. s r.o.
Sídlo:	Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Registrácia:	OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 2727/P
Štatutárny zástupca:	Ing. Milan Malast, konateľ
Oprávnený jednat' vo veciach	
- zmluvných:	Ing. Milan Malast, konateľ
- technických:	Štefan Lukačovský
IČO:	31 719 104
DIČ:	2020525969
IČ DPH:	SK2020525969
Kontaktná osoba:	Ing. Milan Malast, konateľ
Kontakt:	malast@slobyterm.sk , 0903 264 578
Číslo účtu (IBAN) a bankové spojenie pre projekt:	SK77 0200 0000 0044 9654 3559, VÚB, a.s.
Číslo účtu (IBAN) a bankové spojenie pre depozit:	SK53 0200 0000 0000 1500 4602, VÚB, a.s.

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:	Združenie SLOBYTERM – EKOSVIP - SERIO
Vedúci člen:	EKO SVIP, s.r.o.
Sídlo:	Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl. 10621/P
Štatutárny zástupca:	Ing. Peter Bujňák, konateľ
Oprávnený jednat' vo veciach	
- zmluvných:	Ing. Peter Bujňák, konateľ
- technických:	Ing. Pavol Urda, obchodno-technický riaditeľ
IČO:	36 449 717
DIČ:	2020004646
IČ DPH:	SK2020004646
Kontaktná osoba:	Ing. Pavol Urda
Kontakt:	051 45 21 375, ekosvip@ekosvip.sk
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.,
Číslo účtu (IBAN):	SK24 0200 0000 0012 0525 2257

Člen: SERIO s.r.o.
Sídlo: Nad Medzou B-16, 052 01 Spišská Nová Ves
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I., odd. Sro, vl. 30105/V
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Hanula, konateľ
Oprávnený jednat' vo veciach
- zmluvných: Ing. Peter Hanula, konateľ
- technických: Ing. Peter Hanula, konateľ
IČO: 46 696 822
DIČ: 2023546272
IČ DPH: SK2023546272
Kontaktná osoba: Ing. Peter Hanula
Kontakt: +421 905 386 203, peter.hanula@serio.sk
Bankové spojenie: SLSP, a.s.,
Číslo účtu (IBAN): SK79 0900 0000 0050 2914 9530

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok II. Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve o dielo zo dňa 15.02.2022, v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 30.03.2022 (ďalej len „zmluva“) v súlade s článkom IV. bod 4.1.2. zmluvy v spojení s článkom XI. bod 11.2. zmluvy, ako aj pri dodržaní § 18 ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predmetom ktorého je **vzájomná dohoda zmluvných strán o potrebe realizácie navyše prác vo výške 101.041,68 EUR bez DPH / 121.250,02 EUR s DPH.**
- 2.2 Potreba realizácie navyše prác v rozsahu uvedenom v bode 2.1 tohto článku dodatku je bližšie špecifikovaná v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2 tohto dodatku.
- 2.3 V súvislosti s bodom 2.1 a 2.2 tohto článku dodatku sa zmluvné strany dohodli na zmene znenia článku IV. bod 4.2. zmluvy, pričom sa zo zmluvy vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením:

Článok IV. Cena diela

- 4.2. *Cena za zhotovenie diela podľa článku II. tejto zmluvy je:*

Cena celkom bez DPH: 361.720,49 EUR (slovom: tristošesťdesiatjedentisíc sedemstodvadsať 49/100 eur)
DPH 20 %: 72.344,10 EUR (slovom: sedemdesiatdvatisíc tristoštyridsaťštyri 10/100 eur)
Cena celkom s DPH: 434.064,59 EUR (slovom: štyristotridsaťštyritisíc šesťdesiatštyri 59/100 eur)

- 2.4 Vzhľadom na bod 2.1 a 2.2 tohto článku dodatku sa dopĺňa Príloha č. 1 zmluvy – Podrobný rozpočet podľa výkazu výmer, a to o rozpočet navyše prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku.

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

- 3.3 Tento dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
- 3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledujúce prílohy:

Príloha č. 1 – rozpočet naviac prác v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel)


Príloha č. 2 – zdôvodnenie potreby realizácie naviac prác zo dňa 24.05.2022.

V Sabinove, dňa: **16. 06. 2022**

V Starej Ľubovni, dňa: **16. 06. 2022**

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:



.....
Dvořníčská 48, 063 01 Sabinov
IČO: 36449117, IČ DPH: SK2020014210

Ing. Peter Bujňák
konateľ, EKO SVIP, s.r.o.
vedúci člen skupiny na základe plnej moci



SLOBYTERM
Levocká 20
064 01 Stará Ľubovňa

.....
Ing. Milan Malast
konateľ, SLOBYTERM, spol. s r.o.