

DODATOK č.1
k Zmluve o dielo
č. objednávateľa: 30/2023
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

(ďalej len „dodatok“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov:	SLOBYTERM, spol. s.r.o.
Sídlo:	Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Štatutárny orgán:	Ing. Milan Malast – konateľ
IČO:	31 7191 04
DIČ:	2020698812
IČ DPH	SK 2020525969
IBAN:	SK53 0200 0000 0000 1500 4602
E-mail:	slobyterm@slobyterm.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Dodávateľ:

Názov:	ZARCO GARDEN, s.r.o.
Sídlo:	Horná Streda 1025, 916 24 Horná Streda
Zastúpený:	Mgr. Miroslava Záchenskú – konateľ
IČO:	50691228
DIČ:	2120432699
Zapísaný v obchodnom registri:	43409/R
Bankové spojenie:	Fio banka
Číslo účtu:	SK54 8330 0000 0023 0153 1701

(ďalej aj „dodávateľ alebo zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Čl.1

Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.06.2023 zmluvu o dielo predmetom ktorej je realizácia diela: „**Rekonštrukcia krytej plavárne v meste Stará Ľubovňa – Sadové úpravy – zeleň**“ (ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“).
2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1. k zmluve o dielo z dôvodu zistenia nových skutočností, ktoré neboli známe v etape prípravy návrhu Zmluvy a ktoré nebolo možné predvídať.

3. V súlade s Čl. 12. Záverečné ustanovenia, bod 12.1 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na úprave znenia čl. 5 bod 5.1 - Cena diela a platobné podmienky a znenia čl. 4 bod 4.3 – Termín plnenia, ktoré znejú nasledovne

Čl. 2

Zmena v čl. 5 bod 5.1 – Cena diela a platobné podmienky v znení:

5.1. *Cena Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. Cena Diela je dohodnutá Účastníkmi Zmluvy ako maximálna vo výške*

Cena diela bez DPH v EUR podľa pôvodnej Zmluvy: 42 875,70 € bez DPH
Cena diela sDPH v EUR podľa pôvodnej Zmluvy: 51 450,84 € s DPH

Celková cena dodatku č. 1 bez DPH 6498,25 € bez DPH
Celková cena dodatku č. 1 s DPH 7797,90 € s DPH

Celková Cena vrátane Dodatku č.1 bez DPH 49 373,95 € bez DPH
Celková Cena vrátane Dodatku č.1 s DPH 59 248,74 € s DPH

Čl. 3

Zmena v čl. 4 bod 4.3 – Termín plnenia v znení:

4.3. *Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne do 25.08.2023.*

Čl. 4

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
2. Dodatok č. 1 bol vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 30/2023
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení povinnou osobou v centrálnom registri zmlúv.
5. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že dodatok nebol dohodnutý v tiesni ani za nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.

V Starej Ľubovni, dňa 11. 08. 2023

V Hornej Strede, dňa 11. 08. 2023

Za objednávateľa
SLOBYTERM, spol. s r.o.

Za zhotoviteľa
ZARCO GARDEN, s.r.o.

Ing. Milan Malast
konateľ spoločnosti

SLOBYTERM
spol. s r.o.
Levočská 20
064 01 Stará Ľubovňa

Mgr. Miroslava Záchenská
konateľ spoločnosti